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	Самостоятельная работа обучающихся
	70
	час.
	
	
	
	



Промежуточная аттестация по дисциплине: 	7 семестр ___________________
8 семестр 	квалификационный экзамен	
Междисциплинарные связи: 	МДК 01.01 Обработка отраслевой информации, МДК.03.01 Сопровождение и продвижение программного обеспечения отраслевой направленности		

Составлен в соответствии  с учебной программой, утвержденной 
«_____» сентября 2019г.
Заместителем  директора  по учебно-воспитательной работе Зубковой О.Н.
(кем утверждена программа)
Рассмотрен на заседании цикловой комиссии		прикладной информатики		

Протокол от «06» сентября 2019 г. № 1 
Председатель цикловой комиссии					М.П. Чернышова		
					(подпись)				(фамилия, имя, отчество)
	№ п/п заня-тия
	Наименование разделов, тем, занятий
	Учебная нагрузка (ч)
	Календар-ные сроки изучения (месяц)
	Вид занятия
	Технические средства и учебно-наглядные пособия
	Методы и формы контроля
	Домашняя работа
	Информа-ционное обеспечение

	
	
	макси-маль-ная
	обяза-тель-ная
	самостоя-тельная внеауди-торная
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	 
	Раздел 1. Обеспечение проектной деятельности
	124
	84
	40
	
	
	
	
	
	

	1
	Тема 1.1. Понятие, классификация проектов. Жизненный цикл проекта
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	тестирование
	ОИ1 §1.1-1.3
	ОИ1 §1.1-1.3

	2
	Тема 1.2. Инициация проекта
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	тестирование
	ОИ1 §2.1-2.7
	ОИ1 §2.1-2.7

	3
	Тема 1.3. Планирование проекта
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §7.1-7.2
	ОИ1 §7.1-7.2

	4
	Тема 1.4. Разработка расписания проекта
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §8.1-8.4
	ОИ1 §8.1-8.4

	5
	Тема 1.5. Планирование обеспечения качества в проекте и рисков проекта
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 12.1-12.4 ОИ1 §6.1-6.2
ОИ4 §7
	ОИ1 12.1-12.4 ОИ1 §6.1-6.2
ОИ4 §7

	6
	Тема 1.6. Планирование человеческих ресурсов проекта 
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ4 §6
	ОИ4 §6

	7
	Тема 1.7. Планирование коммуникаций и управления конфигурацией в проекте
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §10.1-10.4
	ОИ1 §10.1-10.4

	8
	Тема 1.8. Оценка реализуемости проекта. Идентификация рисков
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §6.3-6.5
	ОИ1 §6.3-6.5

	9
	Тема 1.9. Управление проектом на фазе проектирования 
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §11.1-11.4
	ОИ1 §11.1-11.4

	10
	Тема 1.10. Реализация плана коммуникаций и обучение пользователей
	2
	2
	
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §11.1-11.4
	ОИ1 §11.1-11.4

	11
	Тема 1.11. Управление проектом на фазе разработки и внедрения
	3
	2
	1
	сентябрь
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ1 §12.1-12.4; §14.1-14.4
	ОИ1 §12.1-12.4; §14.1-14.4

	12
	ПЗ № 1. Выбор проекта, определение цели и задач проекта 
	2
	2
	1
	сентябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §2.1-2.7 ОИ1 §7.1-7.2; ОИ5 §2
	ОИ1 §2.1-2.7 ОИ1 §7.1-7.2; ОИ5 §2

	13
	ПЗ № 1. Выбор проекта, определение цели и задач проекта 
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §2.1-2.7 ОИ1 §7.1-7.2; ОИ5 §2
	ОИ1 §2.1-2.7 ОИ1 §7.1-7.2; ОИ5 §2

	14
	ПЗ № 2. Составление таблицы состава операций в рамках зоны ответственности процесса проектного управления
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §8.1-8.4
	ОИ1 §8.1-8.4

	15
	ПЗ № 3. Разработка технико-экономического обоснования проекта
	2
	2
	 1
	октябрь
	ПЗ 
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §3.1-3.2; §5.1-5.2
	ОИ1 §3.1-3.2; §5.1-5.2

	16
	ПЗ № 3. Разработка технико-экономического обоснования проекта
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §5.1-5.2
	ОИ1 §5.1-5.2

	17
	ПЗ № 4. Формирование цели проекта
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §13.1-13.3
	ОИ1 §13.1-13.3

	18
	ПЗ № 5. Разработка устава проекта на основе шаблона
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.54-62
	ДИ4 с.54-62

	19
	ПЗ № 5. Разработка устава проекта на основе шаблона
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.54-62
	ДИ4 с.54-62

	20
	ПЗ № 6. Оформление Листа управления документом
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.54-62
	ДИ4 с.54-62

	21
	ПЗ № 7. Оформление Протокола интервью
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.54-62
	ДИ4 с.54-62

	22
	ПЗ № 8. Разработка содержания проекта
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.63-76
	ДИ4 с.63-76

	23
	ПЗ № 8. Разработка содержания проекта
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.63-76
	ДИ4 с.63-76

	24
	ПЗ № 9. Разработка расписания проекта
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.84-94 ДИ4 с.95-101
	ДИ4 с.84-94 ДИ4 с.95-101

	25
	ПЗ № 9. Разработка расписания проекта
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.84-94
ДИ4 с.95-101
	ДИ4 с.84-94
ДИ4 с.95-101

	26
	ПЗ № 10. Разработка сетевого графика
	3
	2
	1
	октябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §8 
ДИ 5 с.90-95
	ОИ1 §8 
ДИ 5 с.90-95

	27
	ПЗ № 10. Разработка сетевого графика
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ1 §8 
ДИ 5 с.90-95
	ОИ1 §8 
ДИ 5 с.90-95

	28
	ПЗ № 11. Разработка календарного плана
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.121-132
ДИ7
	ДИ4 с.121-132
ДИ7

	29
	ПЗ № 11. Разработка календарного плана
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ4 с.121-132
ДИ7
	ДИ4 с.121-132
ДИ7

	30
	ПЗ № 12. Разработка графика загрузки ресурсов
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ7
ДИ8 с. 47-50
	ДИ7
ДИ8 с. 47-50

	31
	ПЗ № 12. Разработка графика загрузки ресурсов
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с. 101-114
ДИ7 
	ДИ5 с. 101-114
ДИ7 

	32
	ПЗ № 13. Составление программы обеспечения качества
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.133-141
	ДИ5 с.133-141

	33
	ПЗ № 13. Составление программы обеспечения качества
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.133-141
	ДИ5 с.133-141

	34
	ПЗ № 14. Составление плана обеспечения качества проекта
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.133-141
	ДИ5 с.133-141

	35
	ПЗ № 14. Составление плана обеспечения качества проекта
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.133-141
	ДИ5 с.133-141

	36
	ПЗ № 15. Составление контрольных списков проверки качества
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.142-151
	ДИ5 с.142-151

	37
	ПЗ № 15. Составление контрольных списков проверки качества
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.142-151
	ДИ5 с.142-151

	38
	ПЗ № 16. Заполнение формы представления результатов контроля качества
	3
	2
	1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.142-151
	ДИ5 с.142-151

	39
	ПЗ № 17. Заполнение шаблона регистрации отклонений
	2
	2
	 1
	ноябрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ5 с.142-151
	ДИ5 с.142-151

	40
	ПЗ № 18. Заполнение формы регистрации отклонений проекта
	2
	2
	 1
	декабрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ8 с.179-211
	ДИ8 с.179-211

	41
	ПЗ № 19. Заполнение формы регистрации рисков проекта
	3
	2
	1
	декабрь
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ДИ8 с.179-211
	ДИ8 с.179-211

	42
	Контрольная работа №1
	2
	2
	
	декабрь
	КР
	Контрольные задания
	оценивание выполнения контрольных заданий
	
	

	
	Всего за 1 семестр
	124
	84
	40
	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	




	
2 СЕМЕСТР

	№ п/п заня-тия
	Наименование разделов, тем, занятий
	Учебная нагрузка (ч)
	Календар-ные сроки изучения (месяц)
	Вид занятия
	Технические средства и учебно-наглядные пособия
	Методы и формы контроля
	Домашняя работа
	Информа-ционное обеспечение

	
	
	макси-маль-ная
	обяза-тель-ная
	самостоя-тельная внеауди-торная
	
	
	
	
	
	

	1
	2
	3
	4
	5
	6
	7
	8
	9
	10
	11

	
	Раздел 2. Информационные системы и технологии обеспечения проектной деятельности
	93
	63
	30
	
	
	
	
	
	

	1
	Тема 2.1. Обзор программных средств обеспечения проектной деятельности
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ2, ОИ6, ДИ1
	ОИ2, ОИ6, ДИ1

	2
	Тема 2.2. Система управления проектами MS Project. Основы работы 
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	тестирование
	ОИ7
ДИ6
	ОИ7
ДИ6

	3
	Тема 2.3. Работа с данными в MS Project. 
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	4
	Тема 2.4. Создание проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	5
	Тема 2.5. Задачи проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	тестирование
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	6
	Тема 2.6. Ресурсы проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	7
	Тема 2.7. Выравнивание загрузки ресурсов проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	тестирование
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	8
	Тема 2.8. Работа с задачами, ресурсами и назначениями проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	9
	Тема 2.9. Работа с проектом MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	тестирование
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	10
	Тема 2.9. Работа с проектом MS Project
	3
	2
	1
	
	лекция
	ПК, презентации, доступ к сети Internet
	устный опрос
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	11
	ПЗ № 20 Изучение интерфейса MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	12
	ПЗ № 20 Изучение интерфейса MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	13
	ПЗ № 21 Работа с таблицами и файлами в MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	14
	ПЗ № 21 Работа с таблицами и файлами в MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	15
	ПЗ № 22 Работа с данными проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	16
	ПЗ № 22 Работа с данными проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	17
	ПЗ № 23 Создание проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	18
	ПЗ № 23 Создание проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	19
	ПЗ № 23 Создание проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	20
	ПЗ № 24. Работа с задачами проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	21
	ПЗ № 24. Работа с задачами проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	22
	ПЗ № 25. Работа с ресурсами проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	23
	ПЗ № 25. Работа с ресурсами проекта MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	24
	ПЗ № 26. Выравнивание загрузки ресурсов проекта MS Project 
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	25
	ПЗ № 26. Выравнивание загрузки ресурсов проекта MS Project 
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	26
	ПЗ № 27. Работа с задачами, ресурсами и назначениями в MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	27
	ПЗ № 27. Работа с задачами, ресурсами и назначениями в MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	28
	ПЗ № 28. Работа с проектом MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	29
	ПЗ № 28. Работа с проектом MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	30
	ПЗ № 28. Работа с проектом MS Project
	3
	2
	1
	
	ПЗ
	ПК, методические рекомендации по выполнению практических заданий
	оценивание выполнения практических заданий
	ОИ7; 
ДИ6
	ОИ7; 
ДИ6

	31
	Контрольная работа по разделу 2
	3
	3
	
	
	КР
	Контрольные задания
	оценивание выполнения контрольных заданий
	
	

	
	Всего за 2 семестр
	93
	63
	30
	
	
	
	
	
	

	
	Всего за год
	217
	147
	70
	
	
	
	
	
	



Условные обозначения
	ОИ  – основной  источник
	ДИ  – дополнительный источник
	ПЗ – практическое занятие

	ПК – персональный компьютер
	КР – контрольная работа
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